

BATTALGAZİ BİLİM VE SANAT MERKEZİ

Erasmus+ KA121 OKUL EĞİTİMİ AKREDİTASYONU FAALİYET TAKVİMİ

Proje Adı: Malatya İl Millî Eğitim Müdürlüğü Okul Eğitimi Akreditasyonu

Proje Numarası: 2021-1-TR01-KA121-SCH-000009953

Eğitim ve Öğretim sistemlerinin dijital çağa uygun hale getirilmesi ve dijital becerilerin geliştirilmesi.

Nisan

Proje ekibinin oluşturulması.

Kurum içinde projenin tanıtılması.

Katılımcılar için seçim duyurusu yapılması ve katılımcıların seçilmesi.

Öğrenme sözleşmelerinin imzalanması.

Okul Web Sitesinde, sosyal medya platformlarında proje tanıtımının yapılması ve paylaşımlara başlanması.

LinkedIn'de hesap açılıp proje içerikli eğitim bilgilendirmelerinin öne çıkarılması.

Proje panosunun okulun en güzide yerinde hazırlanması.

Mayıs

Proje ekibi için Whatsapp grubu oluşturulması.

Kültürel, dilsel, pedagojik hazırlıkların başlaması.

Okul Web sitesinin güncellenmesi, sosyal medya platformlarında paylaşımların devam edilmesi ve güncellenmesi.

LinkedIn hesabının güncellenmesi.

Proje panosunun güncellenmesi.

Haziran

Kurum içinde proje ekibine, katılımcılara ve diğer eğitim personeline öntest yapılması.

Kurum içinde öğretmenlere ve öğrencilere anket uygulaması yapılması.

Kültürel, dilsel, pedagojik hazırlıkların devam etmesi.

Okul Web sitesinin güncellenmesi, sosyal medya platformlarında paylaşımların devam edilmesi ve güncellenmesi.

LinkedIn hesabının güncellenmesi.

Proje panosunun güncellenmesi.



BATTALGAZİ BİLİM VE SANAT MERKEZİ

Erasmus+ KA121 OKUL EĞİTİMİ AKREDİTASYONU FAALİYET TAKVİMİ

Temmuz

Okul Web sitesinin güncellenmesi, sosyal medya platformlarında paylaşımların devam edilmesi ve güncellenmesi.

Proje panosunun güncellenmesi.

LinkedIn hesabının güncellenmesi.

Proje konusunda sürdürülebilirlik ve yaygınlaştırma için eTwinning portalında proje oluşturulması.

Kültürel, dilsel, pedagojik hazırlıkların devam etmesi.

Ağustos

Okul Web sitesinin güncellenmesi, sosyal medya platformlarında paylaşımların devam edilmesi ve güncellenmesi.

Proje panosunun güncellenmesi.

LinkedIn hesabının güncellenmesi.

eTwinning portalının güncellenmesi.

Kültürel, dilsel, pedagojik hazırlıkların devam etmesi.

Eylül

İzin, pasaport ve seyahat sigortası işlemlerinin tamamlanması.

Kültürel, dilsel, pedagojik hazırlıkların tamamlanması.

Genel değerlendirme toplantısı yapılması.

Okul Web sitesinin, sosyal medya platformlarının güncellenmesi.

Proje panosunun güncellenmesi.

LinkedIn hesabının güncellenmesi.

eTwinning portalının güncellenmesi.



BATTALGAZİ BİLİM VE SANAT MERKEZİ

Erasmus+ KA121 OKUL EĞİTİMİ AKREDİTASYONU FAALİYET TAKVİMİ

Ekim

İspanya'da 2 öğretmen ile gerçekleştirilecek ulus ötesi iş başı gözlem faaliyeti.
Yaralanıcı Modülünü'ne(Beneficiary Module) girişlerin yapılması.
Ulus ötesi faaliyet ile ilgili bilgilerin toplanması ve raporlaştırılması.
Okul Web sitesinin, sosyal medya platformlarının güncellenmesi.
Proje panosunun güncellenmesi.
Linkedin hesabının güncellenmesi.
eTwinning portalının güncellenmesi.

Kasım

Genel değerlendirme toplantısı yapılması.
Eğitim personeline son test uygulanması ve öğrencileri de kapsayacak şekilde anket yapılması.
Yaygınlaştırma çalışmalarının başlaması.
Bölgemizde ve çevre okullarda seminerler planlanması ve yapılması.
Sonuçların yerel ve ulusal medya ile paylaşılması.
Son raporun hazırlanması ve Milli Eğitim Müdürlüğü'ne teslim edilmesi.

Proje İrtibat Kişisi

Ferhat YILMAZ

2019

Kurum Müdürü

Kaya KAYA